



Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»

Руководитель проекта:

Паршков Р.С.,

учитель химии ГБНОУ «ГМЛИ»



ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА

«Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»»

УТВЕРЖДАЮ:

Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ «ГМЛИ»

(ФИО, должность руководителя, заказчика лин-проекта)

Е.В.Мурышкина

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Общие данные

Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»

Процесс: «Сопровождение олимпиадной деятельности обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»

Границы процесса: от начала подготовки к школьному этапу ВсОШ до получения результатов заключительных этапов ВсОШ и перечневых олимпиад»

Руководитель лин-проекта: Паршков Р.С., учитель химии ГБНОУ ГМЛИ

Команда лин-проекта: Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ ГМЛИ, Чаурова А.В., зам. директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Максимова Н.Ю., зам.директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Стародубцева М.В., зам. директора по УР ГБНОУ «ГМЛИ», Штаб В.А., рук МО филологов, Семенова Т.А., рук МО лингвистов, Тарасова А.Е., руководитель МО соц-гум, Масалова Н.В., руководитель МО физкультуры и спорта

Обоснование

1. Низкая результативность на заключительном этапе ВсОШ
2. Низкое число участников предметных олимпиад в ГБНОУ «ГМЛИ»
3. Отсутствие единой системы подготовки к олимпиадам
4. Отсутствие межпредметных курсов для подготовки к олимпиадам
5. Отсутствие межпредметных педагогических объединений

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед.измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Число призеров заключительного этапа ВсОШ	1-2	3-4
Число призеров регионального этапа ВсОШ	14	20
Число призеров муниципального этапа ВсОШ	53	80
Число призеров школьного этапа ВсОШ	102	150
Число участников школьного этапа ВсОШ	200	300
Охват перечневых олимпиад	7	15
Число призеров перечневых олимпиад	16	20-25

Эффекты:

создание Совета Олимпиад

создание межпредметных курсов для подготовки к олимпиадам

Сроки

1. Согласование паспорта проекта – 15 декабря 2020 г
2. Картирование текущего состояния – 18 декабря 2020 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 18 декабря 2020 по 24 декабря 2020 г
4. Составление карты целевого состояния – с 18 декабря по 24 декабря 2020 г
5. Разработка плана мероприятий – с 18 декабря по 24 декабря 2020 г
6. Защита плана мероприятий – 28 декабря 2020 г
7. Внедрение улучшений – с 11 января 2021 г
8. Мониторинг результатов – с 1 сентября 2021 по 24 мая 2022 г.
9. Закрытие лин-проекта – июнь 2022 г
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 1 сентября 2021 г периодичность раз/квартал