



ЛИН-ПРОЕКТ

Организация хранения оборудования в «лаборатории технических средств обучения-серверной» по системе 5С

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат**Организация хранения оборудования в «лаборатории технических средств обучения-серверной» по системе 5С**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБНОУ «ГМЛИ»

Е.В.Мурышкина

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:**Заказчик:** ГБНОУ «ГМЛИ»**Процесс:** Организация хранения оборудования в «лаборатории технических средств обучения-серверной» по системе 5С**Границы процесса:** от получения заявки на оборудование до монтажа оборудования на месте проведения учебно-воспитательного мероприятия**Руководитель проекта директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.****Команда проекта:** Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В. Стародубцева М.В., Колбасов С.В., Богач И.О., Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова С.В.**Обоснование:****Внедрение системы организации рабочего места 5С в лаборатории технических средств обучения-серверной ГБНОУ «ГМЛИ»****Сокращение времени подготовки оборудования технических средств обучения****Цель проекта:**

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Внедрение системы 5С рабочего места лаборатории ТСО	5С отсутствует	Разработка регламентов хранения
Снижение времени подготовки оборудования ТСО	1ч 15 мин	15 мин

Сроки:

1. Защита карточки проекта – « 16 » июля 2018
(число) (месяц)
2. Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г)
- разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 2018 г)
- поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по 10.09.2018 г)
- разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 08.10.2018 г)
- разработка «дорожной карты» реализации проекта (с 08.10.2018 г по 12.11.2018 г)
3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г)
4. Закрытие проекта «28» декабря 2018
(число) (месяц)

Эффект: Снижение времени подготовки оборудования технических средств обучения в 5



Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей- интернат»

Название проекта	Исходное состояние	Целевое состояние
Организация хранения оборудования в «лаборатории технических средств обучения-серверной» по системе 5С	Отсутствие системы 5С рабочего места лаборатории ТСО Время подготовки оборудования ТСО –более 1,5 часа	Внедрение системы 5С рабочего места лаборатории ТСО Время подготовки оборудования ТСО -15 минут Разработка регламентов хранения оборудования

Как
было:



Текущее
состояние:



Как
стало:



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 16.07.2018г.

Процесс: подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного мероприятия

начало процесса: 9.00.

окончание процесса: 10.30.





ДИАГРАММА СПАГЕТТИ

Процесс: подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного мероприятия

Текущее состояние на 20.07.2018г.

ДЕЙСТВИЯ :

1. Читает заявку и вспоминает где находится оборудование 
2. Ищет необходимое оборудование 
3. Освобождает место для сбора оборудования 
4. Сортирует перемещаемые предметы 
5. Собирает необходимое оборудование 
6. Тестирует оборудование 




Пройденное расстояние: 32 метров

КПСЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ на 10.12.2018г.

Процесс: : подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного мероприятия

начало процесса: 8.30

окончание процесса: 8.45





ЛИН-ПРОЕКТ

«Улучшение работы библиотеки ГБОУ «ГМЛИ»
в части выдачи книги по запросу»

Паспорт лин-проекта
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат «Улучшение работы библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» в части выдачи книги по запросу»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБНОУ «ГМЛИ»

Е.В.Мурышкина

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»

Процесс: Улучшение работы библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» в части выдачи книги по запросу

Границы процесса: от запроса на выдачу книги, до получения книги

Руководитель проекта директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.

Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В. Чаусова М.В., группа волонтеров лицея «Активити», Богач И. О., Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова

Обоснование:

Отсутствие единой электронной базы книжного фонда библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ»

Затраты лишнего времени на поиск нужной книги

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Разработка единой электронной базы книжного фонда библиотеки лицея	ЕЭБ отсутствует	Систематизация и книжного фонда в ЕЭБ
Сокращение времени поиска книги с помощью ЕЭБ	2 мин	1 мин

Сроки:

1. Защита карточки проекта – « 16 » июля 2018
(число) (месяц)
2. Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г)
- разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 2018 г)
- поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по 10.09.2018 г)
- разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 08.10.2018 г)
- разработка «дорожной карты» реализации проекта (с 08.10.2018 г по 12.11.2018 г)
3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г)
4. Закрытие проекта «28» декабря 2018
(число) (месяц)

Эффект: Сокращение времени обеспечения запроса на



Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение
«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат»

Название проекта	Исходное состояние	Целевое состояние
Улучшение работы библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» в части выдачи книги по запросу	Отсутствие единой электронной базы книжного фонда библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» Затраты лишнего времени на поиск нужной книги	Разработка единой электронной базы книжного фонда библиотеки лицея Сокращение времени поиска книги с помощью ЕЭБ

Как было:

Время поиска книги без ЕЭБ – 2 минуты

Как
стало:

Время поиска книги с ЕЭБ – 1 минута



ЛИН-ПРОЕКТ

«Навигация в ГБНОУ «ГМЛИ»



Паспорт лин-проекта

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат «Навигация в ГБНОУ «ГМЛИ»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБНОУ «ГМЛИ»

Е.В.Мурышкина

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: <u>ГБНОУ «ГМЛИ»</u> Процесс: <u>Бережливый проект «Навигация лица»</u> Границы процесса: <u>от главного входа в ГБНОУ «ГМЛИ» до приемной директора</u> Руководитель проекта: <u>директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.</u> Команда проекта: <u>Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.</u> <u>Стародубцева М.В., Громова А.В., Корниенко И.В., Максимова Н.Ю., Богач И. О., Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова С.В.</u></p>	<p>Обоснование: Отсутствие регламента действий работников охраны по запросам посетителей Отсутствие информации для родителей на главном входе в лицей о направлениях обращений по различным запросам Отсутствие указателей навигации в лицее (отсутствие визуализации маршрутов для обучающихся и их родителей) Потеря времени обращающихся при получении нужной информации</p>
--	--

Цель проекта:			Сроки:
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение лишнего времени общения посетителей с охраной	Регламент отсутствует	Разработка регламента по запросам посетителей для работников охраны	1. Защита карточки проекта – « <u>16</u> » <u>июля</u> 2018 (число) (месяц)
Оформление стенда для посетителей с информацией о направлениях запросов	Информация отсутствует	Разработка информационного стенда	2. Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г) - разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 2018 г) - поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по 10.09.2018 г) - разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 08.10.2018 г) - разработка «дорожной карты» реализации проекта (с 08.10.2018 г по 12.11.2018 г)
Разработка «Указателей навигации лица»	Отсутствие указателей	Наличие указателей навигации по лицу	3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г) 4. Закрытие проекта «28» декабря 2018 (число) (месяц)
Сокращение времени маршрута от главного входа в лицей к приемной директора	10 мин	5 мин	

Эффект: Снижение времени нахождения любых пунктов лица по запросам родителей и лицестов



Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей- интернат»

Название проекта	Исходное состояние	Целевое состояние	Достигнутые результаты
Бережливый проект «Навигация лицея»	<p>Отсутствие регламента действий работников охраны по запросам посетителей</p> <p>Отсутствие информации для родителей на главном входе в лицей о направлениях обращений по различным запросам</p> <p>Отсутствие указателей навигации в лицее (отсутствие визуализации маршрутов для обучающихся и их родителей)</p> <p>Потеря времени обращающихся при получении нужной информации</p>	<p>Разработка регламента по запросам посетителей для работников охраны</p> <p>Разработка информационного стенда</p> <p>Наличие указателей навигации по лицеею времени маршрута от главного входа в лицей к приемной директора – 5 минут</p> <p>Снижение времени нахождения любых пунктов лицея по запросам родителей и лицейстов</p>	

Как
было



Как
стало

